SECCION:	DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO
NUM. DE OFICIO:	SPC-PTO/002A/2020
EXPEDIENTE:	14-01-20
ASUNTO:	Se envía autorización de precios unitarios.

Zacatecas, Zac., a 14 de enero de 2020.

GRUPO SECOMSA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE ESCUELA DE ODONTOLOGIA No. 6
COL. SPAUAZ C.P. 98617, GUADALUPE, ZAC.
P R E S E N T E.

AT'N: ING. FELIPE JUÁREZ SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL

En atención a su escrito de fecha de 10 de enero del presente, y recibido en la Dirección de Costos y Presupuesto de esta Secretaría, el día 11 de enero del año en curso, donde solicita autorización de precios de trabajo de conceptos no previstos en el catálogo original, referente al Contrato No. SOP-ESTATAL-113-2019, para laObra:**CONSTRUCCION DE DOMO PLAZA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESÉNDIZ EN EL MUNICIPIO DE JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZACATECAS, PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO DE LA INSTITUCION.**

Al respecto, comunico a usted, que, habiéndose conciliado con supervisión, Empresa y Dirección de Presupuesto de esta Secretaría, se autorizan los precios unitarios que a continuación se describen:

1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 1F-3H MODELO QO112M-S, MARCA SQUARE-D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	$	9,755.50/PZA
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO EN MEDIDAS DE 0.40X0.40X0.40 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	$	1,925.25/PZA
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 25 MM. INCLUYE: EXCAVACIONES, CORTE, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, REPOSICION DEL MISMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	$	165.80/ML
4	REFLECTOR MULTIVOLTAJE LED MODELO SOLED FLAT TUNNEL MARCA ISB CON 2 AÑOS DE GARANTIA 220/127 VOLTS DE 70 WATTS DE POTENCIA.	$	10,990.15/PZA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	45.50/ML
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, COLOR NEGRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	39.28/ML

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Col. Ciudad Gobierno, Segundo y Tercer Piso
C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel (492) 491 50 00 Ext. 31100

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

SECCION: DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO

NUM. DE OFICIO: SPC-PTO/002A/2020

EXPEDIENTE:14-01-20

ASUNTO: Se envía autorización de precios unitarios.

7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG. COLOR VERDE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	39.28/ML
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE ½", INCLUYE: COPLES CON OPRESOR TIPO AMERICANO, CONTRAS Y MONITORES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	205.25/ML
9	SUMINISTRO Y COLOCACIO DE CAJA TIPO REGISTRO GALVANIZADA DE 4X4 CON TAPA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	$	34.25/PZA
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 M Y MEDICION, SOLDADA CON CONEXIÓN EXOTERMICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	925.60/PZA
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 AMP HASTA 1X30 AMPS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	345.20/PZA

Sin otro particular por el momento quedo de Usted, como su Atento y Seguro Servidor.

A T E N T A M E N T E
SUBSECRETARIO DE PROYECTOS Y COSTOS

ARQ. LUIS MARIO BÁEZ VÁSQUEZ

C.c.p. C. Eduardo Quintero Pinedo.-Director de Presupuesto.- Pte.
C.c.p. Ing. Pascual Ávila Cobarruvias.- Supervisor de Obra.- Pte.
C.c.p. A r c h i v o.

GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DISTINTIVO Empresa Incluyente
Gilberto Rincón Gallardo

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Col. Ciudad Gobierno, Segundo y Tercer Piso,
C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel (492) 491 50 00 Ext. 31100

OBRA: Construccion de domo en Escuela primaria Salvador V.

FOLIO: NO. 014

LOCALIDAD: Jerez.

FECHA: 27-Abril-2020

MUNICIPIO: Jerez, Zac

No. DE CONTRATO: Sop-estatal-113-2019 MONTO CTO. $1,052,086.16

Nota No.

14 Con esta fecha se reciben los numeros generadores para la elaboración de la estimación numero dos de conceptos ordinarios ejecutados en el periodo del 27 de diciembre del 2019 al 28 de Febrero del 2020, se recibe para su revisión y/o autorización.

Ing. Pascual Avila C.
Recibe

Ing. Felipe de Jesús Juárez
Entrega

15 29-Abril-2020

Con esta fecha se autorizan los numeros generadores para la elaboración de la estimación numero dos de conceptos ordinarios ejecutados en el periodo del 27 de Diciembre del 2019 al 28 de Febrero del 2020

Ing. Pascual Avila C.
Autoriza

Ing. Felipe de Jesús Juárez
Recibe

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN | SUPERVISOR POR DEPENDENCIA | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN | SUPERVISOR POR EMPRESA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Construcción de domo en escuela primaria Salvador V.

FOLIO: NO. 015

LOCALIDAD: Jerez

FECHA: 30-Abril-2020

MUNICIPIO: Jerez, Zac.

No. DE CONTRATO: Sop-estatal-113-2019 MONTO CTO. $1,052,086.16

Nota No.

16 Con esta fecha se recibe la estimación No. dos de conceptos ordinarios que comprenden un periodo de ejecución del 27 de diciembre al 28 de febrero del 2020, para su revisión y/o autorización

Ing. Pascual Avila C.
Recibe

Ing. Felipe de Jesús Juárez
Entrega

1-Mayo-2020

17 Con esta fecha se autoriza la estimación No. dos de conceptos ordinarios que comprenden un periodo de ejecución del 27 de diciembre del 2019 al 28 de febrero del 2020

Ing. Pascual Avila C.
Autoriza

Ing. Felipe de Jesús Juárez
Recibe

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN | SUPERVISOR POR DEPENDENCIA | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN | SUPERVISOR POR EMPRESA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Construcción de domo en escuela primaria Salvador K.

FOLIO: NO. 016

FECHA: 2-Mayo-2020

LOCALIDAD: Jerez

MUNICIPIO: Jerez, Zac.

No. DE CONTRATO: Sop-estatal-113-2019 MONTO CTO. $1,052,086.16

Nota No.	
18	Con esta fecha se reciben los numeros generadores para la elaboración de la estimación numero tres de conceptos extraordinarios ejecutados en el periodo del 27 de diciembre del 2019 al 28 de Febrero del 2020, para su revisión.
	Ing. Raúl Avila C. Recibe — Ing. Felipe de Jesús Juárez Entrega
	2-Mayo-2020
19	Con esta fecha se autorizan los numeros generadores para la elaboración de la estimación numero tres de conceptos extraordinarios ejecutados en el periodo del 27 de diciembre del 2019 al 28 de Febrero del 2020.
	Ing. Raúl Avila C. autoriza — Ing. Felipe de Jesús Juárez Recibe

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN | SUPERVISOR POR DEPENDENCIA | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN | SUPERVISOR POR EMPRESA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Construcción de domo en escuela primaria Salvador V.

FOLIO: NO. 017

LOCALIDAD: Juárez FECHA: 4-Mayo-2020

MUNICIPIO: Juárez, Zac

No. DE CONTRATO: Sop-estatal-113-2019 MONTO CTO. $1,052,086.16

Nota No.

20 Con esta fecha se recibe para su revisión la estimación No. tres de conceptos extraordinarios ejecutados en un periodo que comprende del 27 de diciembre del 2019 al 28 de febrero del 2020

Ing. Pascual Arila C. Recibe

Ing. Felipe de Jesús Juárez Entrega

4-Mayo-2020

21 Con esta fecha se autoriza la estimación numero tres de conceptos extraordinarios ejecutados en el periodo del 27 de diciembre del 2019 al 28 de Febrero del 2020

Ing. Pascual Arila C. Autoriza

Ing. Felipe de Jesús Juárez Recibe

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN | SUPERVISOR POR DEPENDENCIA | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN | SUPERVISOR POR EMPRESA

ACTA ENTREGA FISICA DE OBRA PÚBLICA

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION: CONSTRUCCION
PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL DE OBRA B
CONTRATO: SOP-ESTATAL-120-2019
CONTRATISTA ARQ. LUZ ELIDA CANALES SILVA

En el lugar de la obra Ubicada en la Localidad de Apozol del Municipio de Apozol, Zac. del Estado de Zacatecas siendo las 13:00 horas del día 5 del mes de marzo de 2020. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron el C. Ing. Adrián German Rodríguez Rayas en su carácter de Subsecretario de Obras Públicas y mantenimiento, y la C. Arq. Luz Elida Canales Silva, en su carácter de contratista, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción Física de la obra denominada:

"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO DEPORTIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO EN APOZOL, ZAC. PARA EL SERVICIO DEL ALUMNADO DE LA INSTITUCIÓN" EN APOZOL ZAC.

Con el fin de entregar formalmente dicha obra y a su vez recibir para su USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO el inmueble motivo de la presente acta y cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas, y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 120 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además del artículo 132 de su Reglamento.

GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ubicación – Localidad: APOZOL
Municipio: APOZOL, ZAC.
Programa: PROGRAMA ESTATAL DE OBRA B
Modalidad de Contratación: PRECIOS UNITARIOS
Nombre de la empresa:: ARQ. LUZ ELIDA CANALES SILVA

PERIODO DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Real	12	DICIEMBRE	2019	25	FEBRERO	2020

ACTA ENTREGA FISICA DE OBRA PÚBLICA

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION: CONSTRUCCION
PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL DE OBRA B
CONTRATO: SOP-ESTATAL-120-2019
CONTRATISTA ARQ. LUZ ELIDA CANALES SILVA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

a).-. Domo a base de zapatas y columnas de concreto armado, soportado por estructuras principales A-1 a base de PTR de 2"x2", armaduras secundarias a base de PTR DE 1.5"x1.5", tensores a base de tubo de fierro negro soldable de 1.5" de diámetro, tirantes ½", contra venteos y contra flambeos a base de redondo de 3/8", cubierta a base de lámina zintro-alum cal.26

b).- luminarias artic, de sobreponer en estructura, 80 W., 127V. modelo IN8853BBFA marca CONSTRULITA.

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

Número de Oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	(municipio) Otros
COEPLA-OE/09-0089/19	27-11-19	$1,016,975,88		$1,016,975,88	

EJERCIDA:

Año Fiscal	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	(municipio) Otros
2019			$1,013,973.72	

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $1,013,973.72

GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA ENTREGA FISICA DE OBRA PÚBLICA

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION: CONSTRUCCION
PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL DE OBRA B
CONTRATO: SOP-ESTATAL-120-2019
CONTRATISTA ARQ. LUZ ELIDA CANALES SILVA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 120 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 14:00 horas del día 5 de marzo del 2020.

ENTREGA:
CONTRATISTA

ARQ. LUZ ELIDA CANALES SILVA

RECIBE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. ADRIAN GERMAN RODRIGUEZ RAYAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. PEDRO GUTIERREZ MIRELES

ACTA ENTREGA FISICA DE OBRA PÚBLICA

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION: CONSTRUCCION
PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL DE OBRA B
CONTRATO: SOP-ESTATAL-120-2019
CONTRATISTA ARQ. LUZ ELIDA CANALES SILVA

SUBDIRECTOR DE EDIFICACIÓN

ING. FRANCISCO CASAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PATRIMONIALES

ING. MARCO ANTONIO FLORES GARCIA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ING. PASCUAL AVILA COVARRUBIAS

GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA: "La firma de los representantes de la Secretaria de Obras Publicas y de las demás dependencias de Gobierno del Estado no exime de revisiones futuras"

GRUPO SECOMSA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.

SECOMSA

Guadalupe, Zacatecas. 28 de febrero del 2020
ASUNTO: Término de Obra

ING. JORGE LUIS PEDROZA OCHOA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente me dirijo a usted, como responsable del **Contrato No. SOP-ESTATAL-113-2019** referente a la obra: **CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ EN EL MUNICIPIO DE JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZACATECAS. PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO DE LA INSTITUCION, JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZAC.**

Por medio de la presente se notifica que, con fecha de 28 de febrero del 2020, se terminan los trabajos correspondientes a dicho contrato.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

A T E N T A M E N T E

ING. FELIPE DE JESUS JUAREZ SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.

C.c.p. Archivo

Póliza de Fianza

TOKIO MARINE
HCC
Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 505, Torre Mayor, Piso 42° Suite G
Colonia: Cuauhtemoc, Alcaldía: Cuauhtemoc
Cd. de México C.P 06500 Tel: 5985-4790

Fecha de Expedición: 13/03/2020
Número de Fianza: 004065-00000
Inicio de Vigencia: 23/04/2020
Fin de Vigencia: 22/04/2021
Obligación: Buena calidad obra

Monto Total Afianzado	Monto del Movimiento	Moneda	Tipo
105,208.61	105,208.61	PESOS	EMISION

Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V. en ejercicio de la Autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye como fiadora hasta por el monto de: $ 105,208.61 (***CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 61/100 MN***).

Fiado: GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio: ESCUELA DE ODONTOLOGIA 6, S.P.A.U.A.Z., GUADALUPE, GUADALUPE, CP 98613, ZACATECAS, MÉXICO

Beneficiario: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Domicilio: BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC 1902, CIUDAD GOBIERNO, ZACATECAS, NO APLICA, CP 98160, ZACATECAS, MÉXICO

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR POR GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN LATERAL 608, COL. LA ESCONDIDA, ZACATECAS, ZAC. Y RFC GSC1710125T4, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SOP-ESTATAL-113-2019 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019, RELATIVO A: CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZEN EL MUNICIPIO DE JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZACATECAS. PARA EL SERVICIO DEL ALUMNADO DE LA INSTITUCION, JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZAC., CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE: $1,052,086.18 (UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.), CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL ING. JORGE LUIS PEDROZA OCHOA ASISTIDO POR EL ING. ADRIAN GERMAN RODRIGUEZ RAYAS, SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICAMENTE. C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA. A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D) LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.=FIN DE TEXTO=

Firma Digital:
WNE6vE4e
+U7NSpg0/MgOokxZkH0Z/1oL8vgFsLXH2+TJ5pwtgeGQYVK51MpD/aKCohVA68rHW6AlgNvSeAdQJX6IiO2xk/g4IU9oqQGVxh
tv7uEgQDjEmr+7o/iFVevnBTifRkJbOoyqVppUf2rmDUCbPQsLj9e44y/rnaEzYW
+OWwwsTB7b3OKupSJ3mOHb7H1b95IzE0o7gSo5ggN2sUnAerpwFEW9FgeaMqpzRtwOVLk2iqAbYyd8T5xB
+bvPmGzFpb/LTFjjzXoeMdWhGC6FHbFubqv5wyDG+PQonquexamORdNhA2KhiaR6IuVoPYJ5MekEif03ZbKIwaEoMw==

Consulte nuestra página: https://www.tmhcc.com/fianzas, para:

- Conocer Nuestro Aviso de Privacidad
- Revisar Nuestra Gama de Productos
- Validar la Autenticidad de la Póliza de Fianza

Línea de Validación: 00000406500000001002057

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ZACATECAS

MARIA LUISA GONZALEZ VERDUZCO
EJECUTIVO DE OPERACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir del día 06 de Marzo de 2020, con el número CNSF-F0027-0078-2020 al CNSF-F0027-0127-2020..